



IMPLANTAÇÃO DE UM POMAR NO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU-PR

Silmar Andrey Coronel Domanski ¹ (apresentador)

Josimar Gonçalves ²

Ceyça Lia Borges ³

Resumo: Um dos grandes problemas encontradas na fruticultura é a redistribuição das frutas. Uma boa alternativa para driblar este inconveniente é ter os pomares perto do seu destino final, os consumidores. Visando favorecer o desenvolvimento da cidade de Espigão Alto do Iguaçu especificamente comunidade rural Núcleo Universal dos Paraguaiois e criar trabalho, renda e garantia de demanda regional por frutas frescas, o objetivo deste estudo foi criar um guia para auxiliar na implantação um pomar de 1 hectare na localidade. O trabalho foi desenvolvido na matéria de administração e análise de projetos em passos progressivos seguindo o guia PMBOK (Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos), adaptado. Iniciou-se com o termo de abertura do projeto (TAP), seguido de um questionário de viabilidade. Posteriormente foram identificados os “Stalkeholders” e requisitos para desenvolver o projeto. O passo subsequente consistiu na montagem da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e Dicionário da EAP. A lista de precedência foi o próximo passo descrito juntamente com o Diagrama de precedência. Os tópicos finais foram uma descrição da gestão do tempo intimamente ligada ao “gráfico gantt”, gerenciamento de custo e cronograma de atividades. A partir do TAP, questionário de viabilidade e identificação dos interessados na execução do projeto (stalkeholders) foi possível ter uma noção clara dos requisitos que o estudo precisou abordar tais quais: escolha de cultivares com mercado e adaptadas de acordo com o clima da região, pós-colheita eficientes, a unidade produtiva ter cédula do produtor para entregar os produtos, dentre outros. Com a EAP em mãos foi possível definir os pacotes de atividades: gerenciamento do projeto, aquisição e plantios de mudas, treinamentos, preparo do solo. Cada pacote continha subpacotes acoplados que foram descritas detalhadamente no dicionário da EAP. A lista de precedência trouxe consigo estas atividades enumeradas por letras que auxiliaram a planejar e colocar

Categoria: Pesquisa

Área do conhecimento: Ciências Agrárias

¹ Discente de Agronomia da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Laranjeiras do Sul, contato: silmar_coronel@hotmail.com

² Discente de Agronomia da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Laranjeiras do Sul, contato: pegojg@gmail.com

³ Docente de Agronomia da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Laranjeiras do Sul, contato: ceyca.borges@uffs.edu.br



no papel atividades a serem desenvolvidas. Já com o Diagrama de precedência elaborada foi possível observar através de um esquema como seriam trabalhados os subpacotes de trabalho. O tempo estimado pelo cronograma de atividades foi de 5 meses. Custo estimado ficou em torno de R\$ 11.425,00.

Palavras-chave: Agricultura. Rural. Plano.

Formato: Comunicação Oral